
АКТ № 2
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 1 ноября 2021 года в отношении объектов теплоснабжения)

город Карталы                                                                 14 октября 2025 год

Во исполнение Постановления Администрации Карталинского городского поселения от 29.07.2022г. № 345 «Об осуществлении контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры», руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», комиссией по контролю за соблюдением исполнения условий концессионных соглашений проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Альфа-Ч» условий концессионного соглашения от 1 ноября 2021 года.
Концендент - муниципальное образование Карталинское городское поселение.
Концессионер - общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Ч» ( далее ООО «Альфа-Ч».)
Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее -комиссия)
Сыркина О.В. - ВРИП Главы Карталинского городского поселения, председатель комиссии.
Селезнева Е.С. - начальник Управления по имущественной и земельной политике Карталинского муниципального района, заместитель председателя комиссии.
Верета В.Н. - начальник Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.
Игуменщев И.П.- начальник отдела строительства Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.
Косматова О.И.- начальник отдела ЖКХ Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ КМР, член комиссии.
Карачканова А.М.- контрактный управляющий администрации Карталинского городского поселения, секретарь комиссии.
Проверка проводилась в присутствии законного представителя ООО 
«Альфа-Ч» Бровкиной С.Ю.
1.Проверка проводилась 10 октября 2025г.
Проверяемый период: 2025 год.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.
Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:
1 Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.
2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.
В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:
1. Замена оборудования химводоподготовки:
- сумма вложения Концессионера без НДС - 4 827525,44 рублей.
Заключение:
1) Мероприятия по реконструкции объектов Соглашения, предусмотренные в приложении №3 Соглашения исполнены в полном объеме.
2) Выполняются все мероприятия в соответствии с действующим законодательством по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии.
3) Проводится текущий ремонт котельной и тепловых сетей.
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:
Председатель комиссии   _____________________________О.В. Сыркина
Зам. Председателя            _____________________________Е.С. Селезнева
Члены Комиссии
                                         ____________________________      В.Н. Верета
                                         ____________________________      И.П. Игуменщев 
                                         ____________________________      О.И. Косматова
[bookmark: _GoBack]Секретарь комиссии      ____________________________     А.М. Карачканова
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Подпись представителя концессионера____________________С.Ю. Бровкина
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